
สาํนกังานทางหลวง ที่ 1 316,673,899.93        140,270,258.07    130,164,616.34    270,434,874.41    

สาํนกังานทางหลวง ที่ 1 

ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์

ที่ดิน

60,997,747.70          5,652,267.70        6,707,518.00        12,359,785.70      

สาํนกังานทางหลวง ที่ 2 316,475,584.00        259,939,636.00 0.00 259,939,636.00

สาํนกังานทางหลวง ที่ 4 20,000,000.00          12,820,828.00 3,847,074.00 16,667,902.00 

สาํนกังานทางหลวง ที่ 5 56,299,704.00          33,299,704.00 403,936.00 33,703,640.00 

สาํนกังานทางหลวง ที่ 6 235,636,766.00        155,198,444.50 60,566,014.50 215,764,459.00 

รวม 1,006,083,701.63     607,181,138.27    201,689,158.84    808,870,297.11    

รวม % 100 60.35 20.05 80.40 

เงนิที่ขอมาแล้วสํานักงานทางหลวง แผน จดัสรร 68 เงนิที่รอจดัสรร







สาํนกังานทางหลวง ที่ 1 316,673,899.93         139,696,867.01                     44.11

สาํนกังานทางหลวง ที่ 1 60,997,747.70           5,652,267.70                         9.27

สาํนกังานทางหลวง ที่ 2 316,475,584.00 259,912,933.00                     82.13

สาํนกังานทางหลวง ที่ 4 20,000,000.00 12,820,828.00                       64.10

สาํนกังานทางหลวง ที่ 5 56,299,704.00 32,416,248.00                       57.58

สาํนกังานทางหลวง ที่ 6 235,636,766.00 155,198,444.50                     65.86

รวม 1,006,083,701.63      605,697,588.21                     60.20

ผลงาน %ผลงาน 68สาํนกังานทางหลวง แผนงบฯ 68





ต.ค. 67 - ม.ค. 68 ต.ค. 67 - พ.ค. 68  ต.ค. 67  พ.ย. 67  ธ.ค. 67  ม.ค. 68  ก.พ. 68  มี.ค. 68  เม.ย. 68  พ.ค. 68  มิ.ย. 68  ก.ค. 68  ส.ค. 68  ก.ย. 68

แผนงาน ปี 68 198,722,294.93          100.00               100.00                - 36,810,928.00 38,219,294.00 2,234,235.00 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 13,457,837.93 - 

ผลงาน  ปี 68 97,217,416.01           19.65                 48.92                 - 38,714,407.00 183,254.14 147,502.16 56,902,909.22 1,269,343.49 - - - - - - 

แผนงาน ปี 68 10,184,003.00           100.00               100.00                - - - - - - - - - 10,184,003.00 - - 

ผลงาน  ปี 68 -                          -                    -                     - - - - - - - - - - - - 

3 ปกติ แผนงาน ปี 68 40,000,000.00           100.00               100.00                - 1,620,263.00 5,500,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 2,879,737.00 - - 

ผลงาน  ปี 68 30,227,440.00           4.05                   75.57                 - 1,620,263.00 - - 28,607,177 - - - - - - - 

4 แผนงาน ปี 68 19,340,000.00           100.00               100.00                - - - - 3,868,000.00 3,868,000.00 3,868,000.00 3,868,000.00 3,868,000.00 - - - 

ผลงาน  ปี 68 -                          -                    -                     - - - - - - - - - - - - 

5 แผนงาน ปี 68 20,000,000.00           100.00               100.00                - - 12,240,133.00 - - - 7,759,867.00 - - - - - 

ผลงาน  ปี 68 12,252,011.00           61.26                 61.26                 - - 12,252,011.00 - - - - - - - - - 

6 แผนงาน ปี 68 10,000,000.00           100.00               100.00                - - - - - - - - - 10,000,000.00 - - 

ผลงาน  ปี 68 -                          -                    -                     - - - - - - - - - - - - 

7 ปกติ แผนงาน ปี 68 3,427,602.00             100.00               100.00                - - - - - - - - - - 3,427,602.00 - 

ผลงาน  ปี 68 -                          -                    -                     - - - - - - - - - - - - 

8 ปกติ แผนงาน ปี 68 15,000,000.00           100.00               100.00                - - - - - - - - - 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 

ผลงาน  ปี 68 -                          -                    -                     - - - - - - - - - - - - 

รวม แผนงาน ปี 68 316,673,899.93         100.00               100.00                - 38,431,191.00 55,959,427.00 7,234,235.00 26,868,000.00 26,868,000.00 34,627,867.00 26,868,000.00 26,868,000.00 46,063,740.00 21,885,439.93 5,000,000.00 

รวม ผลงาน  ปี 68 139,696,867.01         16.71                 44.11                 - 40,334,670.00 12,435,265.14 147,502.16 85,510,086.22 1,269,343.49 - - - - - - 

- 

- 

- 

270,434,874.41 

97,790,807.07 

- 

116,706,478.34 

30,227,440.00 

- 

310,000.00 

- 
13,148,138.00 

12,252,011.00 - 

- 

- - 

- 

เงินที่ขอมาแล้วเงินที่รอจัดสรร

- 

214,497,285.41 

- 

30,537,440.00 

13,148,138.00 

12,252,011.00 

140,270,258.07 130,164,616.34

- 

ปกติ

ปกติ
ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนบ้าน

ห้วยป่าไร่ - ฝาง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 

สายอุโมงค์ - รินคํา
ปกติ

พ.ร.ฎ.

ทางหลวงหมายเลข 1013 

ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 108 

(สันป่าตอง) - บ้านกาด

2

1

ปกติ

ทางหลวงหมายเลข 127

สายทางเลี่ยงเมืองลําปาง

รวม 8  สายทาง

1

1

1

1

1

1

1

1

ทางหลวงหมายเลข 1359 

สายทางเข้าเทศบาลเชียงดาว

ทางหลวงหมายเลข 1274 

สายแยกทางหลวงหมายเลข 106 

(ลี้) - ต่อเขตแขวงทางหลวงลําปาง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 

ตอน อ.จอมทอง - อ.ฮอด

ทางหลวงหมายเลข 107 

ตอน ล้องอ้อ - เมืองงาม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อดําเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

โครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  สํานักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)

ที่ แผนงบฯ 68

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 2568

จัดสรร 68
ผลงาน %

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ชื่อสายทาง สทล. สถานะ





















ต.ค. 67 - ม.ค. 68 ก.พ. - พ.ค. 68  ต.ค. 67  พ.ย. 67  ธ.ค. 67  ม.ค. 68  ก.พ. 68  มี.ค. 68  เม.ย. 68  พ.ค. 68  มิ.ย. 68  ก.ค. 68  ส.ค. 68  ก.ย. 68

แผนงาน ปี 68 10,707,687.00           100.00               100.00                - - - - 707,687.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 

ผลงาน  ปี 68 -                          -                    -                     - - - - - - - - - - - - 

แผนงาน ปี 68 33,710,000.00           100.00               100.00                - 3,710,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 

ผลงาน  ปี 68 -                          -                    -                     - - - - - - - - - - - - 

แผนงาน ปี 68 1,315,200.00             100.00               100.00                - - - - - - - - - - 1,000,000.00 315,200.00 

ผลงาน  ปี 68 -                          -                    -                     - - - - - - - - - - - - 

แผนงาน ปี 68 4,373,618.00             100.00               100.00                - - - 2,000,000.00 2,000,000.00 373,618.00 - - - - 

ผลงาน  ปี 68 -                          -                    -                     - - - - - - - - - - - - 

แผนงาน ปี 68 5,238,975.00             100.00               100.00                - - - - - - 2,000,000.00 2,000,000.00 1,238,975.00 - - - 

ผลงาน  ปี 68 -                          -                    -                     - - - - - - - - - - - - 

แผนงาน ปี 68 4,308,725.00             100.00               100.00                - - - 4,308,725.00 - - - - - - - - 

ผลงาน  ปี 68 4,308,725.00             100.00               100.00                - - - 4,308,725.00 - - - - - - - - 

แผนงาน ปี 68 1,343,542.70             100.00               100.00                - - - 1,343,542.70 - - - - - - - - 

ผลงาน  ปี 68 1,343,542.70             100.00               100.00                - - - 1,343,542.70 - - - - - - - - 

รวม แผนงานปี 68 60,997,747.70          100.00              100.00              -       3,710,000.00 3,000,000.00 10,652,267.70 5,707,687.00 5,373,618.00 7,000,000.00 7,000,000.00 6,238,975.00 5,000,000.00 4,000,000.00 3,315,200.00 

รวม ผลงาน ปี 68 5,652,267.70           9.27                 9.27                   -       - - 5,652,267.70 - - - - - - - - 

4,308,725.00 

1,343,542.70 

12,359,785.70 

- 

6,707,518.00 

- 

- 

- 

เงินที่ขอมาแล้ว

6,707,518.005,652,267.70

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4,308,725          

1,343,542.70      

1 ปกติ

4

5

1

1 ปกติ

ปกติ

ปกติ

6

7

ทางหลวงหมายเลข 107

 ตอนทางเลี่ยงเมืองเชียงดาว

ทางหลวงหมายเลข 107 

ตอน อ.ไชยปราการ - อ.ฝาง

ทางหลวงหมายเลข 1  

สายตาก - พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 1 

(ลําปาง - งาว)

ทางหลวงหมายเลข 1001 

สายเชียงใหม่ - บ้านโป่ง

ทางหลวงหมายเลข 107 

ตอนเลี่ยงเมืองฝาง

เงินที่รอจัดสรร

- - 

- 6,707,518.00 

ปกติ1

2

ทางหลวงหมายเลข 1359 

สายทางเข้าเทศบาลเชียงดาว (ตอน

 1)

3

1 ปกติ

1 ปกติ

รวม 7 สายทาง

ทางหลวงหมายเลข 1096

 สายแม่ริม - ปางดะ
1

1

ผลงาน %

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อดําเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน  สํานักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)

ที่ แผนงบฯ 68

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 2568

จัดสรร 68ชื่อสายทาง สทล. สถานะ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ไตรมาส 1 ไตรมาส 2



















ที่ ชื่อสายทาง สทล. สถานะ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 จัดสรร 
ต.ค. 67 - ม.ค. 68 ต.ค. 67 - พ.ค. 68 ต.ค.-67 พ.ย.-67 ธ.ค.-67 ม.ค.-68 ก.พ.-68 มี.ค.-68 เม.ย.-68 พ.ค.-68 มิ.ย.-68 ก.ค.-68 ส.ค.-68 ก.ย.-68 ปี 68

แผนงาน ปี 2568 38,100,000.00 100 100 -                  -                        10,000,000.00 8,000,000.00 10,100,000.00 10,000,000.00 -                          -                        -                        -                        -                  -                  

ผลงาน ปี 2568 10,334,131.00 8.50 27.12 -                  -                        3,239,886.00 -                        -                        -                        -                          7,094,245.00          -                        -                        -                  -                  

แผนงาน ปี 2568 158,000,000.00 100 100 -                  -                        35,000,000.00         40,000,000.00 23,000,000.00 20,000,000.00 40,000,000.00 -                        -                        -                        -                  -                  

ผลงาน ปี 2568 199,808,824.00 40.45 126.46 -                  -                        15,200,000.00         48,716,343.00 17,500,000.00 4,067,056.00          109,915,547.00         4,409,878.00          -                        -                        -                  -                  

แผนงาน ปี 2568 14,037,000.00 100 100 -                  -                        -                        6,000,000.00 3,037,000.00 5,000,000.00 -                          -                        -                        -                        -                  -                  

ผลงาน ปี 2568 31,629,101.00 147.01 225.33 -                  -                        -                        20,635,857.00 -                        10,962,790.00         30,454.00                 -                        -                        -                        -                  -                  

แผนงาน ปี 2568 8,880,000.00 100 100 -                  2,000,000.00 2,000,000.00 2,880,000.00 -                        2,000,000.00 -                          -                        -                        -                        -                  -                  

ผลงาน ปี 2568 4,451,505.00 50.13 50.13 -                  -                        -                        4,451,505.00 -                        -                        -                          -                        -                        -                  -                  

แผนงาน ปี 2568 16,000,000.00 100 100 -                  -                        -                        6,000,000.00 5,000,000 5,000,000 -                          -                        -                        -                        -                  -                  

ผลงาน ปี 2568 4,708,830.00 0.00 29.43 -                  -                        -                        -                        -                        751,360.00             3,957,470.00             -                        -                        -                        -                  -                  

แผนงาน ปี 2568 21,358,584.00 100 100 -                  5,000,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00 3,358,584.00 5,000,000 -                          -                        -                        -                        -                  -                  

ผลงาน ปี 2568 8,980,542.00 28.60 42.05 -                  -                        -                        6,107,723.00 105,400.00             2,767,419.00          -                          -                        -                        -                  -                  

แผนงาน ปี 2568 60,100,000.00 100 100 -                  20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 10,000,000.00 10,100,000.00 -                          -                        -                        -                        -                  -                  

ผลงาน ปี 2568 0.00 0.00 0.00 -                  -                        -                        -                        -                        -                        -                          -                        -                        -                        -                  -                  

แผนงานปี 68 316,475,584.00 100.00 100.00 -               27,000,000.00      50,000,000.00      87,880,000.00      54,495,584.00      57,100,000.00      40,000,000.00        -                    -                    -                    -               -               
ผลงาน ปี 68        259,912,933.00 31.08 82.13                 -                        -        18,439,886.00      79,911,428.00      17,605,400.00     18,548,625.00      113,903,471.00     11,504,123.00                      -                        -                   -                   -   

259,939,636.00 0.00

7,094,245.00            

199,808,824.00        

31,629,101.00          

4,388,505.00            

4,708,830.00            

12,310,131.00          

-                         

259,939,636.00        

12,310,131.00 - 

4,708,830.00 - 

เงินที่รอจัดสรร

- - 

31,629,101.00 - 

เงินที่ขอมาแล้ว

4,388,505.00 - 

แผนงบฯ ปี 2568

7,094,245.00 

199,808,824.00 

- 

- 

รวมทั้งหมด 7 สายทาง

มี พ.ร.ฎ.

ติดขัดการ
ก่อสร้าง

ติดขัดการ
ก่อสร้าง2

2 ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ทางหลวงหมายเลข 101
สาย อ.ร้องกวาง - น่าน

ตอน บ้านห้วยแก๊ต - บ้านห้วยน้ําอุ่น
ทางหลวงหมายเลข 101

สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ
ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ

ทางหลวงหมายเลข 133 
สายเลี่ยงเมืองร้องกวาง
ตอน เลี่ยงเมืองร้องกวาง

ทางหลวงหมายเลข 134
สายเลี่ยงเมืองน่าน

2

2

2

สํานักงานทางหลวงที่ 2 แพร่
ผลงาน %

1

2

3

4

5

6

7

ทางหลวงหมายเลข 1423
สายทางเลี่ยงเมืองเชียงของ 2

2
ทางหลวงหมายเลข 1202
สาย พะเยา - ป่าแดด

ตอน พะเยา - บ.สันต้นแหน

ทางหลวงหมายเลข 118
สาย เชียงใหม่ - เชียงราย

ตอน อ.แม่สรวย - แยกทล. 1



















ที่ ชื่อสายทาง สทล. สถานะ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 จัดสรร 
ต.ค. 67 - ม.ค. 68 ต.ค. 67 - พ.ค. 68 ต.ค.-67 พ.ย.-67 ธ.ค.-67 ม.ค.-68 ก.พ.-68 มี.ค.-68 เม.ย.-68 พ.ค.-68 มิ.ย.-68 ก.ค.-68 ส.ค.-68 ก.ย.-68 ปี 68

แผนงานปี 2568 10,000,000.00 100 100 -                 5,757,181 -                 -                 -                      4,242,819 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

ผลงาน  ปี 2568 5,757,181.00 57.57 57.57 -                 -                 5,757,181 -                 -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

แผนงาน ปี 2568 10,000,000.00 100.00 100 -                 2,798,460 -                 -                 4,265,187 -                 1,500,000 1,436,353 -                 -                 -                 -                 

ผลงาน  ปี 2568 7,063,647.00 27.98 70.64 -                 -                 2,798,460 -                 -                      -                 -                 4,265,187.00     -                 -                 -                 -                 

รวมแผนงาน แผนงาน ปี 68 20,000,000.00 100.00 100.00 0.00 8,555,641.00 0.00 0.00 4,265,187.00 4,242,819.00 1,500,000.00 1,436,353.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมผลงาน ผลงาน  ปี 68       12,820,828.00 42.78 64.10 0.00 0.00 8,555,641.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,265,187.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,847,074.00

เงินที่ขอมาแล้ว

5,757,181.00         

10,910,721.00       

16,667,902.00       

เงินที่รอจัดสรร

- 

7,063,647.00 3,847,074.00 

สํานักงานทางหลวงที่ 4 ตาก  งบปี 68
แผนงบฯ ปี 2568 ผลงาน %

ปกติ

ปกติ

12,820,828.00
รวมทั้งหมด 2 สายทาง

ทางหลวงหมายเลข 1195 
สาย แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

101 (สูโขทัย) - บรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1048 (วังไม้ขอน) 
ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน

1

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1331
สาย อ.พรานกระต่าย - บ.หนองหัววัว-

อ.บ้านด่านลานหอย
 ตอน พรานกระต่าย - ลานไผ่

2

4

4

5,757,181.00 









4/6/202514:26

ที่ ชื่อสายทาง สทล. สถานะ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 จัดสรร 
ต.ค. 67 - ม.ค. 68 ต.ค. 67 - พ.ค. 68 ต.ค.-67 พ.ย.-67 ธ.ค.-67 ม.ค.-68 ก.พ.-68 มี.ค.-68 เม.ย.-68 พ.ค.-68 มิ.ย.-68 ก.ค.-68 ส.ค.-68 ก.ย.-68 ปี 68

แผนงาน ปี 2568 15,000,000 100 100
- - - - - 

15,000,000.00
- - - - - - 

ผลงาน ปี 2568 0 0 0
- - - - - - - - - - - - 

แผนงาน ปี 2568 23,430,254 100 100
- - 

23,430,254.00
- - - - - - - - - 

ผลงาน ปี 2568 23,430,254 0 100.00
- - - 

23,430,254.00
- - - - - - - 

แผนงาน ปี 2568 10,891,405 100 100.00
- - - - 

4,391,405.00
- - 

6,500,000.00
- - - - 

ผลงาน ปี 2568 3,507,949 0 32.21
- - - - 

3,507,949.00
- - - - - - - 

แผนงาน ปี 2568 5,478,045 100 100
- - - - 

5,478,045.00
- - - - - - - 

ผลงาน ปี 2568 5,478,045 0 100.00
- - - - 

5,478,045.00
- - - - - - - 

แผนงาน ปี 2568 1,500,000 100 100
- - - - - - - - - 

1,500,000.00
- - 

ผลงาน ปี 2568 0 0 0.00
- - - - - - - - - - - - 

รวม แผนงาน ปี 68 56,299,704 100 100 0 0 23,430,254.00 0 9,869,450.00 15,000,000.00 0 6,500,000.00 0 1,500,000.00 0 0

หมายเหตุ รวม ผลงาน  ปี 68   32,416,248.00 0 57.58 0.00 0.00 0.00 0.00 32,416,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33,299,704.00 403,936.00 

เงินที่ขอมาแล้ว

-                      

23,430,254.00      

4,795,341.00       

5,478,045.00       

-                    

33,703,640.00      

5,478,045.00 

- - 

- 

- 

- 

เงินที่รอจัดสรร

- 

23,430,254.00 

4,391,405.00 403,936.00 

ทางหลวงหมายเลข 1063 
ตอน พิษณุโลก - บางกระทุ่ม5 5 ปกติ

5 ปกติ

4
ทางหลวงหมายเลข 11 
ตอน พิษณุโลก - เด่นชัย

(เดิมสายร้องโพธิ์ - วัดโบสถ์)
5 ปกติ

สํานักงานทางหลวงที่  5 พิษณุโลก
แผนงบฯ ปี 2568 ผลงาน %

รวมทั้งหมด 5 สายทาง

1 ทางหลวงหมายเลข 1275
ตอน มะขามสูง - พญาแมน 5 ติดขัดการก่อสร้าง

2 ทางหลวงหมายเลข 1310
ตอน ทับยายเชียง -พรหมพิราม 5 ปกติ

3 ทางหลวงหมายเลข 1143 
ตอน นครไทย - น้ําคลาด - ปางหมิ่น















ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค. 67 - ม.ค. 68 ต.ค. 67 - พ.ค. 68 ต.ค.-67 พ.ย.-67 ธ.ค.-67 ม.ค.-68 ก.พ.-68 มี.ค.-68 เม.ย.-68 พ.ค.-68 มิ.ย.-68 ก.ค.-68 ส.ค.-68 ก.ย.-68

แผนงานปี68 74,834,868.00 100.00 100.00 - 39,507,145.00 19,253,489.00 5,440,734.00 8,133,500.00 2,500,000.00 - - - - - - 

ผลงานปี68 58,287,735.00 77.89 77.89 - - - 58,287,735.00 - - - - - - - - 

แผนงานปี68 150,226,521.00 100.00 100.00 - 38,118,164.50 27,693,890.00 31,782,580.50 9,612,270.00 6,204,017.00 10,705,051.00 8,629,365.00 9,031,183.00 8,450,000.00 - - 

ผลงานปี68 96,335,332.50 60.39 64.13 - 40,996,470.00 49,726,340.50 - - 1,409,093.00 4,203,429.00 - - - - - 

แผนงานป6ี8 575,377.00 100.00 100.00 - 575,377.00 - - - - - - - - - - 

ผลงานปี68 575,377.00 100.00 100.00 - - 575,377.00 - - - - - - - - - 

แผนงานปี68 10,000,000.00 100.00 100.00 - - - - - - - - 3,500,000.00 6,500,000.00 - - 

ผลงานปี68 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - - - - - - 

แผนงาน ปี 68 235,636,766.00 100.00 100.00 0.00 78,200,686.50 46,947,379.00 37,223,314.50 17,745,770.00 8,704,017.00 10,705,051.00 8,629,365.00 12,531,183.00 14,950,000.00 0.00 0.00

ผลงานปี68        155,198,444.50 63.48 65.86 0.00 40,996,470.00 50,301,717.50 58,287,735.00 0.00 1,409,093.00 4,203,429.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เงินที่ขอมาแล้วเงินที่รอจัดสรรจัดสรร  ปี 68

155,198,444.50 60,566,014.50

     58,287,735.00

   156,901,347.00

         575,377.00

                    -   

   215,764,459.00

58,287,735.00 - 

60,566,014.50 

- 

- 

96,335,332.50 

575,377.00 

- 

รวมทั้งหมด 3 สายทาง

3 ทางหลวงหมายเลข 2372
สาย วังบาล - น้ําชุน 6 ปกติ

4 ทางหลวงหมายเลข 298 
สายทางเลี่ยงเมืองศรีบุญเรือง 6 ปกติ

1
ทางหลวงหมายเลข 21 
สายสระบุรี (บุแค) - เลย
ตอน ร่องจิก - ต.สานตม

6
ติดขัด
การ

ก่อสร้าง

2
ทางหลวงหมายเลข 2420

สายแยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) -
 บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์)

6 ปกติ

ภาคเหนือ สทล.6

ที่ ชื่อสายทาง สทล. สถานะ แผนงบฯ ปี 2568
ผลงาน %












